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	关于印发《陕西师范大学各级各类教育教学改革研究和建设立项项目管理办法》的通知
各教学单位：
为了鼓励广大教职员工积极争取并承担各级各类教学改革研究与建设任务，产出高水平的教学改革研究与建设成果，促进我校教学工作的进一步发展，根据上级有关文件精神，结合我校实际，特制定《陕西师范大学各级各类教学改革研究和建设立项项目管理办法》（修订稿），现印发给你们，请遵照执行。

　附件:1、 陕西师范大学各级各类教育教学改革研究与建设立项项目管理办法.doc
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陕西师范大学

各级各类教育教学改革研究与建设立项项目管理办法

一、总 则
第一条 教育教学改革研究与建设立项项目必须坚持理论联系实际，面向教学实际和教学问题的原则，充分调动广大教职员工投身教育教学改革研究的积极性，以牢固树立教学工作中心地位，切实提高教育教学质量。

第二条 教育教学改革研究与建设立项必须处理好点上研究与面上研究、宏观研究与微观研究、长远战略与近期发展的关系，要具有前瞻性、实效性，对于我校教学改革工作有重要指导意义的理论和实践研究学校将给予重点支持。

第三条 教育教学改革研究与建设立项项目的主要内容包括：教育教学思想观念的研究，教学内容和课程体系的改革研究，教学方法和教学手段的改革研究，教学管理的改革研究,“质量工程”项目以及教师教育专项等与人才培养和教学质量密切相关的问题。

二、组 织

第四条 为加强教育教学改革研究与建设项目的管理工作，学校设立教育教学改革研究与建设项目管理咨询机构，该机构成员包括主管教学的校领导，教务处处长、教学委员会委员等。

第五条 教务处为教育教学改革研究与建设项目管理的日常机构，具体负责组织和协调教育教学改革研究与建设项目的有关事宜，包括项目组织、申报、评审等管理工作。主要职责如下：

1.组织起草校级教育教学改革研究与建设项目指南; 

2.受理校级以上教育教学改革研究与建设项目申报、组织评审、立项和结题验收工作；

3.负责各级各类教育教学改革研究与建设项目的管理及组织协调工作； 

4.负责或受上级单位委托，对教育教学改革研究与建设项目成果的评审、汇编及资料的归档工作。 

三、立 项

第六条 教育教学改革研究与建设项目立项通常按年度立项，也可以根据我校教学工作的实际情况和需要立项。校级教育教学改革研究与建设项目研究期限一般为一至三年，省部级以上项目按照有关规定执行。

第七条 学校优先支持研究基础好、通过资助既能产出高水平理论成果或应用成果，又有利于成果的推广、提高教学质量的项目，杜绝重复立项。

第八条 校级教育教学改革研究与建设项目实行“限项申报，择优资助”的原则，申报项目必须以项目组的形式提出申请，并由所在单位签署意见后统一报送教务处，不直接受理个人报送的申请;同一主持人在同一年内主持的各级各类教改项目不得超过2项,未按时结项的主持人在当年不得重新申报各级各类教改项目。

第九条 各院（部）申报的教育教学改革研究与建设项目由教务处负责汇总和资格审定，并聘请有关专家组成评审委员会对申请项目进行评审，根据专家的评审意见，由教务处批准立项。

四、管 理

第十条 教育教学改革研究与建设项目立项后，项目承担单位和负责人必须积极制定项目研究计划，其内容包括项目研究内容、时间进度、经费使用、达到的预期目标及成果形式，实践项目重点阐明实践目标和效果等项内容。

第十一条  省级以上教育教学改革研究与建设项目实行项目立项部门、校、院（部）三级管理模式，校级教育教学改革研究与建设项目实行校、院（部）两级管理模式，学校负责提供或代管项目所需的研究经费以及组织协调、年度检查、总结验收等工作；院（部）负责为项目研究工作提供必要条件及日常管理工作，确保项目按计划完成。

第十二条  项目负责人必须按照项目申请书中的计划任务开展研究工作，并在规定的期限内达到申请书中计划的研究目标。一般情况下不允许改变研究计划及内容。申报当事人因主观原因不能履行约定义务者，学校有权撤销立项，中止经费划拨。因客观原因导致申报当事人不能继续履行约定，或必须对约定内容进行调整的，由当事人提出书面申请，经所在院（部）核实并签署意见后报教务处审查批准。除非不可抗力事件，凡在项目结项年度提出调整研究计划的申请，将不予批准并作撤项处理。

第十三条  各级各类教育教学改革研究与建设项目要按照项目管理规定提交进展报告和总结报告。教务处将适时对各项目的进展情况进行中期检查和结题验收，要求延期结题的项目，需由项目主持人提出延期申请，经院（部）初审,报教务处审批，否则按终止研究处理。项目承担单位不能提供必要条件而导致项目未按计划完成，学校将暂停甚至取消该单位申报各级各类教育教学改革研究与建设项目的资格。教育教学改革研究与建设项目的有关资料，包括项目申请、项目研究成果及评审等有关资料，由教务处统一存档。

第十四条  项目负责人中途调离陕西师范大学的，按撤项处理并停止经费使用。如项目第二承担人有资格和能力继续课题研究，经原项目负责人推荐、本人申请和教务处批准，可由第二项目承担人替代原申报人履行各项约定的职责。

第十五条  所有公开发表或出版的项目研究成果均须在发表刊物或出版物上注明与本研究基金的关系，表明本研究成果为陕西师范大学相关教改项目资助项目成果。公开发表的成果应该以陕西师范大学为第一署名单位。

五、经 费

第十六条  为了保证和提升项目研究与建设成果，凡我校教师主持的省部级以上教育教学改革研究与建设纵向项目，学校按照项目实施的有关通知精神和到校经费，给予一定的配套经费；凡我校教师作为项目研究参与人且我校被列为项目研究单位的教学改革研究与建设纵向项目，学校按照到校经费，给予相应的配套经费；凡我校教师主持或参与的各级各类学会设立的教育教学改革研究与建设项目，原则上不予进行项目研究经费的配套。若各类省部级以上纵向项目的批准单位对项目经费有明确的配套要求，我校按要求予以配套；若无明确要求，则按我校相关政策执行。
第十七条  省级、国家级教学团队、名牌专业、特色专业、人才培养模式创实验区、精品课程、双语教学示范课程等学校将给予一定的配套建设经费。
第十八条  获准立项资助的省部级以上纵向教改项目以及“质量工程”项目，学校给予经费配套。其中，配套经费的30%用于支付项目组15%的立项奖与15%的完成奖提留，其余70%与到校项目经费一同作为研究经费。

第十九条  教育教学改革研究与建设项目经费使用根据项目属性特征，按教务处和财务处有关项目经费管理的规定执行。项目研究经费原则上不允许购置计算机等硬件设备。经费使用应严格遵守学校的财务制度在以下界定的范围内实施。

1.图书资料费：指购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、誊录、制图等费用。

2.数据采集费：指围绕项目研究而开展数据跟踪采集、案例分析等所需的费用。

3.调研差旅费：指为完成项目研究而进行的国内调研活动、参加相关学术会议的交通费、食宿费、通讯费及其它费用。

4.会议费：指围绕项目研究举行的项目开题、专题研讨、成果鉴定等小型会议费用。

5.咨询费：指为开展项目研究而进行的问卷调查、统计分析、专家咨询等支出的费用。

6.印刷费：指打印调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用。

7.其它费用：指与项目研究直接相关的其它支出。

第二十条  各级各类教育教学改革研究与建设立项项目完成后，主持人要及时清理研究经费使用情况，经财务处审核，报教务处备案。

第二十一条  教育教学改革研究与建设项目负责人如果无故不完成项目或自行中止项目研究计划的实施，或违反财务制度，学校将根据情况停止拨付项目研究经费。对于通过结题验收的项目，若有结余经费，在结题半年内可用于本项目的进一步完善工作,半年后学校将收回结余经费；对于未通过结题验收的项目，要求其立即进行限期整改，若整改后仍不能通过验收，做终止研究处理，结余经费不得再次使用，相应的项目主持人一年内不得再次申报我校组织的各级各类教育教学改革研究项目。
六、教育教学改革研究与建设项目的认定及其他
第二十二条 各级各类教育教学改革研究与建设项目的级别由学校教学委员会认定;对于校级各类教育教学改革研究与建设立项项目取得突出成绩并对学校做出了重大贡献,由学校教学委员会研究后可认定为厅（局）级项目。
第二十三条 本办法自公布之日起执行，原办法废止。

第二十四条 本办法由教务处负责解释。
